

PROTOKOLL FRA MØTE I Fast Byggekomité

Møtedato/sted	08.12.2011 – Formannskapssalen, kl. 10.00 til kl. 11.15
Møteleder	John Thune
Møteinnkalling	Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer den 06.12.11
BEHANDLEDE SAKER	
Fra sak nr 04/11 til og med sak nr 04/11	

Møtende representanter:

John Thune (Krf), Ida Bremnes (Ap), Dagfinn Sørtorp (Sp), Hanne Bull Fladstad (H), Alf Thode Skog (rådmann), John Ådalen (prosjektleder)

Fraværende representanter:

Veronica Løken (hovedverneombud)

Møtende vararepresentanter:

-

Andre som møtte:

May-Britt Lunde Nordli (møtesekretær)

UNDERSKRIFTER

Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet

Protokoll sendt til:

Medlemmer, ordfører, kontrollutvalget, revisjon, møtesekretær

RAKKESTAD KOMMUNE

Fast Byggekomite

Saksbehandler Jon Ådalen

Arkiv nr. 614

Utvalg

Fast Byggekomite

Saknr

4/11

Møtedato08.12.2011

Utvalgssak 4/11**Saknr 11/2638****Løpenr 15961/11****ORIENTERINGSSAKER I MØTE 08.12.2011****Rådmannens forslag til vedtak:**

Byggekomiteen tar orienteringen til etterretning.

Komiteleders forslag til vedtak:

Byggekomiteen tar orienteringen til etterretning.

FAST BYGGEKOMITÈs behandling:

Komiteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende i tillegg:

- *Det gjennomføres en ekstern brannteknisk vurdering av Rakkestad Kulturhus. Rapport fremlegges for Fast byggekomité.*

FAST BYGGEKOMITÈs vedtak:

Byggekomiteen tar orienteringen til etterretning.

Det gjennomføres en ekstern brannteknisk vurdering av Rakkestad Kulturhus. Rapport fremlegges for Fast byggekomité.

Saksopplysninger:**Agenda for møtet - opplysninger:**

Rakkestad kommunes byggekomite har overordnet ansvar for bygge- og anleggsprosjekter med kostnadsramme over kr 3 000 000.

Prosjektene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som er gitt av kommunestyret..

Prosjektleder holder byggekomiteen informert om status for de prosjekter som er under utvikling og under utførelse.

I møtet 8.12 informeres om flg prosjekter:

- Skautun
 - Ombygging Lyngen omsorgsboliger til sykehjem
 - Hovedplan Skautun - oppstart
- Familiesenteret
 - Status
- Ungdomskolen
 - E-blokka
- Omsorgsboligene
 - Status
 - Uforutsette hendelser