

PROTOKOLL FRA MØTE I Fast Byggekomite

Møtedato/sted	18.04.2012 - Rådhusveien 1, 1. etasje Fra kl. 13.00 til kl. 14.30
Møteleder	John Thune
Møteinnkalling	Innkalling med saksframlegg sendt 13.04.2012

BEHANDLEDE SAKER

Sak nr 4/12

Møtende representanter:

John Thune, Ida Bremnes, Dagfinn Sørtorp, Hanne Bull Fladstad, Jon Ådalen

Fraværende representanter:

Sigrun Brigtsen, Alf Thode Skog

Møtende vararepresentanter:

May-Lene Rødland Jenssen

Andre som møtte: Ranveig Hansen, sekretær

UNDERSKRIFTER

Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet

Protokoll sendt til:

Medlemmer, ordfører, kontrollutvalget, revisjon, møtesekretær

S A K L I S T E

Utvalgsak nr. Arkivsaknr.

4/12

ORIENTERING OM AKTUELLE PROSJEKTER

Utvalgssak 4/12

Arkiv nr

Saknr 12/1358

Løpenr 6030/12

4-12 ORIENTERING OM AKTUELLE PROSJEKTER

Rådmannens forslag til vedtak:

Byggekomiteen tar orienteringen til etterretning.

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Fast Byggekomites behandling:

Vedr. Hovedplan Skautun

Arkitekten leverer sitt foreløpige forslag mandag 23.04.2012. Ved utbygging/omgjøring må funksjonen stå i sentrum, ikke bygningen.

Administrasjonen jobber videre med materialet fra arkitekten før dette presenteres for byggekomiteen i møte 04.05.2012 kl 10.00.

Vedr Kirkeng barnehage

Det er behov for å starte arbeidet med utvidelse av Kirkeng barnehage. Det bør utarbeides en helhetlig plan for området Kirkeng barnehage, Kirkeng skole, området ved idrettshallen og velferdssenteret.

Gjennomgang av prosjekter under arbeid

Prosjektrapport datert 17.04.2012 ble gjennomgått.

- Kulturhuset. Prosjektleder gjennomgikk nye føringsveier for ventilasjonsanlegget og konsekvenser av dette.
- Familiesenteret. Prosjektleder presenterte familiesenterets innhold samt tegninger av bygget.

Fast Byggekomite vedtak:

Byggekomiteen tar orienteringen til etterretning.