



Rakkestad kommune

MØTEINNKALLING

Utvalg: Fast Byggekomite
Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset
Dato: 24.01.2013
Tid: 10:00

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
	Godkjenning av protokoll
1/13	13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING
2/13	13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG
3/13	13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG
4/13	12/2451 MELDING - UTVIDELSE AV PROSJEKTGRUPPE - FAMILIESENTERET

Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rakkestad, 17. januar 2013

John Thune (s)
leder

1-13 FAMILIESENTER - ORIENTERING

Saksbehandler: Jon Ådalen
 Arkivsaksnr.: 13/61

Arkiv: **614**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/13	Arbeidsmiljøutvalget	21.01.2013
1/13	Eldrerådet	21.01.2013
1/13	Rådet for funksjonshemmede	22.01.2013
1/13	Fast Byggekomite	24.01.2013
/	Ungdomsrådet	

Rådmannens forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning for øvrig ingen bemerkninger til prosjektet.

Saksopplysninger:**Vedlegg**

Ingen

Utrykt vedlegg

Kommunestyresak 26/12.

Bakgrunn

Familiesenteret, Rakkestad Helse og velferdssenter har over en lengre periode blitt planlagt og utviklet som kommunens nye dagsenter med alle forebyggende helsetjenester og folkehelseapparat lokalisert.

Fast Byggekomite og Kommunestyret fattet vedtak, hhv 8.06.2012 og 21.06.2012 slik:

- Byggekomiteen godkjenner planene som foreligger for familiesenteret
- Prosjektet igangsettes med byggestart høsten 2012
- Endelig budsjett forelegges byggekomiteen for godkjenning

Rakkestad Kommune har som første kommune i landet fått innvilget ca kr 9,0 mill i direkte tilskudd fra Husbanken til prosjektet.

Hjemmel

Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor:

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

- c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,*
- d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,*

Byggeprosjektet er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og legges derfor frem til orientering.

Andre faktaopplysninger

Informasjon

Byggeprosjektet er igangsatt etter forutgående anbudskonkurranse offentliggjort på Doffin. Byggmester Asbjørn Brandsrud, Hærland er valgt som entreprenør til prosjektet. Budsjetten for prosjektet er godkjent av Fast byggekomite i sak 8/12, 24.08.2012.

Fast byggekomite godkjente i samme sak prosjektgruppens sammensetning slik:

- Prosjektleder Jon Ådalen
- Seksjonsleder Gunvor Halstvedt
- Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
- Fagleder IT Øivind Bentsen
- Hovedverneombud Sigrun Brigtsen

Medvirkning

Det er gjennomført en rekke prosjektmøter, medvirkningsmøter med involverte enhetsledere fra senteret, tillitsvalgte og verneombud under ledelse av prosjektleder i planperioden.

I disse møtene har prosjektet blitt utviklet og funnet sin endelige form.

De involverte enhetsledere ved familiesenteret er informert og tatt med på råd av seksjonsleder. De har gitt skriftlig tilbakemelding detaljer i prosjektet.

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen har deltatt i prosjekt og medvirkningsmøtene og prosjektet er lagt frem for forrige og nåværende byggekomite til drøftelse og vedtak.

Administrasjonens vurdering

Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å være godt ivaretatt underveis i prosjektet.

2-13 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG

Saksbehandler: Jon Ådalen
 Arkivsaksnr.: 13/60

Arkiv: L80

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2/13	Arbeidsmiljøutvalget	21.01.2013
2/13	Rådet for funksjonshemmede	22.01.2013
2/13	Fast Byggekomite	24.01.2013
/	Ungdomsrådet	

Rådmannens forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning - for øvrig ingen bemerkninger til gjennomføringen av prosjektet.

Saksopplysninger

Vedlegg Ingen

Bakgrunn

Utbygging av Kirkeng barnehage er vedtatt i Budsjett 2013 med kr 7 000 000.

Forprosjektet er igangsatt og arkitekt er valgt etter utlyst konkurranse.

Forprosjekt og kalkyle skal legges fram for Fast byggekomite for behandling og vedtak før detaljeringsfasen igangsettes.

Prosjekt Kirkeng barnehage er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og legges derfor frem til orientering.

Det er viktig å presisere at tegningene som presenteres ikke er endelige.

Hjemmel

Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor:

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

- c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,*
- d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,*

Andre faktaopplysninger**Medvirkning**

Fast byggekomite har i sak 9/12 godkjent prosjektgruppe bestående av flg:

- Prosjektleder Jon Ådalen
- Seksjonsleder Anne Grethe Schau
- Styrer Marit I. Østbye, enhetsleder Kirkeng barnehage
- Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
- Hovedverneombud Sigrun Brigtsen

Administrasjonens vurdering

Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å være godt ivaretatt underveis i dette prosjektet.

3-13 KIRKENG SKOLE - NYBYGG

Saksbehandler: Jon Ådalen
 Arkivsaksnr.: 13/63

Arkiv: **L80**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
3/13	Arbeidsmiljøutvalget	21.01.2013
3/13	Rådet for funksjonshemmede	22.01.2013
/	Ungdomsrådet	
3/13	Fast Byggekomite	24.01.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning og for øvrig ingen bemerkninger til gjennomføringen av prosjektet.

Saksopplysninger

Vedlegg Ingen

Bakgrunn

Utbygging av Kirkeng Skole er vedtatt i Budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013 - 2016.

Forprosjektet er igangsatt og arkitekt er valgt etter utlyst konkurranse.

Forprosjekt og kalkyle skal legges fram for Fast byggekomite for behandling og vedtak før detaljeringsfasen igangsettes.

Prosjekt Kirkeng skole er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og legges derfor frem til orientering.

Det foreligger ennå ikke tegninger.

Hjemmel

Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor:

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

- c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,*
- d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,*

Andre faktaopplysninger

Medvirkning

Fast byggekomite har i sak 10/12 godkjent prosjektgruppe bestående av flg:

- Prosjektleder Jon Ådalen
- Seksjonsleder Jørn Authen
- Rektor Borghild Johann Øby
- Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
- Hovedverneombud Sigrun Brigtsen

Administrasjonens vurdering

Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å være godt ivaretatt så langt i dette prosjektet.

4-13 MELDING - UTVIDELSE AV PROSJEKTGRUPPE - FAMILIESENTERET

Saksbehandler: Jon Ådalen
Arkivsaksnr.: 12/2451

Arkiv: **614**

Saksnr. Utvalg
4/13 Fast Byggekomite

Møtedato
24.01.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen tiltrer prosjektgruppen Familiesenter.

Saksopplysninger**Vedlegg**

Ingen

Bakgrunn

Byggekomiteen behandlet i sak 12/2451 Familiesenteret – gjennomføringsfase og fattet vedtak om organisering av prosjektet ved etablering av prosjektgruppe med flg medlemmer:

- Prosjektleder Jon Ådalen
- Seksjonsleder Gunvor Halstvedt
- Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
- Fagleder IT Øivind Bentsen
- Hovedverneombud Sigrun Brigtsen

Prosjektgruppen rapporterer til den faste byggekomité.

Andre faktaopplysninger

Ved en feil fra saksbehandler er Kommunalsjef Anne Sofie Andersen uteglemt i rådmannens forslag til vedtak om prosjektgruppens sammensetning.

Administrasjonens vurdering

Det er viktig at Anne Sofie Andersen er medlem i prosjektgruppen da hun skal ivareta andre tjenesteområder enn de som er organisert under Familiesenteret.

Rådmannen ber derfor om at prosjektgruppen formelt utvides med kommunalsjef Anne Sofie Andersen.