

MØTEPROTOKOLL - Fast Byggekomitè

Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen
Dato: 22.11.2013
Tid: 09:00

Til stede på møtet

Møteleder John Thune (Krf)

Medlemmer Hanne Bull Fladstad (H), Dagfinn Sørtorp (So), Ida Bremnes (Ap),

Forfall Ikke møtt: Bjørn Erik Studsrud (V), Hovedverneombud Sigrun Brigtsen.

Administrasjonen Kommunalsjef Jon Ådalen

Behandlede saker F.o.m sak 16/13 - t.o.m. sak 16/13

Protokoll

Merknader

Orientering

Kommunalsjef Jon Ådalen orienterte om status for prosjekter under arbeid og planlegging.

- **Kirkeng barnehage**

- Anbudsåpning er gjennomført
- Anbudsprotokoll ble gjennomgått
- Foreløpig budsjett ble presentert – legges frem til behandling i egen sak i januar 2014.
- Biobrenselanlegg for begge byggeprosjektene er under utredning. Byggekomiteen vil ha gjennomgang av prosjektet med kostnader neste møte. Byggekomiteen ønsker også fremlagt alternativt prosjekt for varmepumpe basert på jordvarme.

- **Kirkeng skole**

- Forprosjektet er ferdig og ble lagt ut på Doffin som totalentreprise i oktober. Konkurransen ble stanset og vil bli lagt ut igjen som delte entrepriser. Det gjennomføres først en prekvalifiseringsrunde av aktuelle entreprenører for deretter å gjennomføre anbudskonkurranse for Hovedentreprise bygg og Hovedentreprise tekniske fag.
- Byggekomiteen godkjente **modell for delte entrepriser.**
- Prekvalifiseringen legges ut på Doffin 25.11.2013.
- Skolebygget planlegges ferdig for overtagelse 1.7.2015.

- **Skautun**

- Forprosjekt Skautun er kommet langt og avventer videre beslutninger.
- Rakkestad Kommune, byggekomiteen og adm. ledelse er invitert til befarings- og gjennomgang av Sarpsborg kommunes nye omsorgssenter på Valaskjold fredag 6.12 kl 12.00. De som ønsker å delta fra byggekomiteen melder til Ådalen.

- **Østbygda skole**

- Forslag til kontrakt ble gjennomgått. Avsluttende forhandlinger gjennomføres med kjøper.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
16/13	13/2183	MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN 1.11.2013.

16/13 MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN 1.11.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i Fast byggekomitè den 1.11.2013 godkjennes.

Behandling

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Fast Byggekomites vedtak

Møteprotokoll fra møte i Fast byggekomitè den 1.11.2013 godkjennes.